CALENDRIER PREVISIONNEL DES CONSULTATIONS / MISES EN CHANTIER
2ème SEMESTRE 2020

			ANNEE 2020								ANNEE 2021												ANNEE 2022											
VILLE - NOM DU PROGRAMME	**NATURE DU PROJET**	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sept	octobre	nov	déc
MAUGUIO - Habitat Participatif	Réalisation de 14 logements collectifs et 11 logements individuels groupés en Habitat Participatif (lot 2 ZAC Font de Mauguio)																																	
COURNONTERRAL - EHPAD Les Garrigues et résidence autonomie	Réalisation d'un EHPAD de 73 places et réhabilitation de l'EHPAD existant en une résidence autonomie de 40 logements																																	
MAUGUIO - Pasarela	Réalisation de 24 logements collectifs (ZAC Font de Mauguio Lot 7)																																	
VILLENEUVE LES MAGUELONE - Marysol(10 indiv) + 37 collectifs	Réalisation de 10 logements individuels groupés + 37 logements collectifs (anciens ateliers municipaux)																																	
VALFLAUNES - Le Camp des Roch	Réalisation de 14 logements individuels groupés et 7 lots de terrains à bâtir (rue des Sophoras)																																	
BERNIS - Gendarmerie	Réalisation d'une gendarmerie de 22 logements et équipements																																	
MONTPELLIER - Ilot Vergne	Réalisation de 29 logements collectifs																																	
ST BRES - ZAC Cantaussel lot C11	Réalisation de 50 logements collectifs																																	
ST AUNES - ZAC des Châtaigniers ML1	Réalisation de 57 logements logements collectifs																																	
ST THIBERY - ZAC Caritat	Réalisation de 26 logements collectifs																																	
ST AUNES - Résidence 1873	Réalisation de 17 logements logements collectifs																																	
ST BRES - Résidence autonomie	Réalisation d'une résidence autonomie de 52 logements																																	

PHASE CONSULTATION

PHASE TRAVAUX